

УТВЕРЖДЕН  
 Приказом министерства образования  
 Саратовской области  
 от 20.03.2020 № 609

**План  
 апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  
 в сфере дополнительного образования в Саратовской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Место проведения мероприятия	Планируемые результаты: количественные и качественные	Срок реализации	Ответственный исполнитель
<b>1 Организационная деятельность в рамках проекта</b>					
1.1	Получение официальной информации о вхождении в состав группы организаций поапробации (внедрению) моделей		Заявка на участие в апробации и экспертном внедрении моделей 3-х образовательных организаций региона	13.01.2020	Министерство образования Саратовской области
1.2	Ознакомление с содержанием специализированного раздела информационного ресурса по консультационному и методическому сопровождению процесса экспертного внедрения моделей	в режиме онлайн	Индивидуальное консультирование по вопросам организации апробации (внедрения) моделей	с 09.00 до 18.00 по рабочим дням	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне и уровне образовательных организаций
1.3	Ознакомление с содержанием моделей	в режиме онлайн	Индивидуальное консультирование по вопросам организации апробации (внедрения) моделей	с 09.00 до 18.00 по рабочим дням	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне и уровне образовательных организаций
1.4	Определение группы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для	в режиме работы административного совещания	ГБОУ СО «Школа-интернат г. Хвалынска» - 50 чел.	20.01.2020-24.01.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне и

	участия в проекте		МАОУ «СОШ № 15 г. Балаково» - 25 чел. МОУ- сош с. Подлесное Марксовского района Саратовской области им. Ю.В. Фисенко – 25 чел.		уровне образовательных организаций
1.5	Организация консультаций по вопросам проведения диагностики индивидуальных потребностей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (целевой аудитории)	в режиме работы рабочей группы		20.02.2020- 3.03.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне
1.6	Выделение этапов проведения апробации(внедрения) моделей (диагностико- аналитический, проектировочный, апробационный, презентационный, отчетный) и закрепление ответственных за их проведение. Утверждение проектных команд из числа педагогов, профильных специалистов социально-психологического сопровождения образовательных организаций	в режиме работы административного совещания	Приказ об утверждении проектной команды	27.01.2020- 31.01.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне и уровне образовательных организаций
1.7	Разработка плана-графика мероприятий по внедрению моделей, включающих участие в трех консультационных вебинарах, организуемых ФИРО РАНХиГС	в режиме работы рабочей группы	План-график мероприятий по внедрению моделей	20.02.2020- 20.03.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне и уровне образовательных организаций

1.8	Участие в консультациях разработчиков проекта по вопросам реализации плана-графика мероприятий повнедрению моделей	в режиме старта апробации моделей		10.02.2020- 28.02.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне и уровне образовательных организаций
1.9	Участие в консультациях разработчиков по вопросам построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ	в режиме старта апробации моделей		10.02.2020- 28.02.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне и уровне образовательных организаций
1.10	Обсуждение с представителями ФИРО РАНХиГС участия в работе экспертно-консультационного вебинара о ходе экспертного внедрения моделей в субъектах Российской Федерации. Обсуждение тем выступлений и презентационного материала	в режиме индивидуального онлайн-консультирования		16.03.2020- 20.03.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне и уровне образовательных организаций
1.11	Ознакомление с содержанием проведения экспертизы внедрения моделей и материалами проведения экспертизы на сайте ФИРО РАНХиГС в разделе информационного ресурса	в режиме работы административного совещания		8.04.2020- 17.04.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне и проектные команды образовательных организаций
1.12	Участие в консультациях разработчиков проекта по вопросам экспертизы внедрения моделей	в режиме индивидуального онлайн-консультирования		20.04.2020- 24.04.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне и проектные команды образовательных

					организаций
1.13	Участие в консультациях разработчиков проекта по вопросам подготовки презентационных материалов экспертного внедрения моделей	в режиме индивидуального онлайн-консультирования		14.09.2020- 25.09.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне и проектные команды образовательных организаций
1.14	Участие в консультациях разработчиков проекта по вопросам подготовки отчетной документации по итогам апробации (внедрения) моделей	в режиме индивидуального онлайн-консультирования		19.10.2020- 30.10.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне и проектные команды образовательных организаций
<b>2 Апробационная деятельность в рамках проекта</b>					
2.1	Старт процесса экспертного внедрения на территории Саратовской области	ГБОУ СО «Школа-интернат г. Хвалынска» МАОУ «СОШ № 15 г. Балаково» МОУ- сош с. Подлесное Марксовского района Саратовской области им. Ю.В. Фисенко		19.02.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне  Руководители образовательных организаций – участников проекта
2.2	Участие в работе экспертно-консультационного вебинара о старте экспертного внедрения моделей	в режиме онлайн		19.02.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне  Руководители образовательных организаций –

					участников проекта
2.3	Проведение диагностики индивидуальных потребностей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	в режиме плана-графика мероприятий по внедрению моделей	Результаты диагностики индивидуальных потребностей детей – участников проекта. Подготовка рекомендаций для разработки ИОМ для каждого ребенка-участника проекта.  Общий охват детей – 100 человек	3.03.2020-17.03.2020	Проектные команды образовательных организаций, педагоги-психологи, социальные педагоги
2.4.	Организация работы занятий в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования по апробации моделей	в режиме плана-графика мероприятий по внедрению моделей	Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий в рамках модели	с 1.04.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне  Проектные команды образовательных организаций
2.5.	Участие в работе проектировочных сессий по теме построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ	в режиме старта апробации моделей	Разработка ИОМ для детей-участников проекта. Общим числом по количеству детей – 100	20.02.2020-28.03.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне  Проектные команды образовательных организаций
2.7	Участие в работе экспертного семинара по вопросам оценки процесса и результатов апробации (внедрения) моделей	в режиме онлайн	Получение информации о ходе и содержании экспертного обследования процесса апробации (внедрения) моделей в регионе	7.04.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне Проектные команды образовательных организаций

2.8	Участие в работе трех консультационных вебинаров о ходе проекта и подготовке презентационных материалов экспертного внедрения моделей в субъектах Российской Федерации	в режиме онлайн	Получение ответов на вопросы о ходе проекта и подготовке презентационных материалов	10.04.2020- 1.10.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне  Проектные команды образовательных организаций
2.9	Проведение экспертного обследования эффективности процессов внедрения моделей совместно с федеральными экспертами	в режиме плана-графика мероприятий по внедрению моделей	Подготовка необходимых материалов для участия в экспертном обследовании	5.10.2020- 12.11.2020	Федеральные и региональные эксперты
2.10	Проведение экспертного самообследования эффективности процессов внедрения моделей	в режиме плана-графика мероприятий по внедрению моделей	Оформление организациями-участниками проекта карт самообследования	26.10.2020- 30.10.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне  Проектные команды образовательных организаций
2.11.	Участие в работе экспертного семинара по итогам оценки процесса и результатов апробации (внедрения) моделей	в режиме онлайн		18.11.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне  Проектные команды образовательных организаций
<b>3 Презентационная деятельность в рамках проекта</b>					
3.1.	Подготовка и отправка информации для создания информационных буклетов об особенностях детей, находящихся в трудной	в режиме онлайн ( по запросу руководителя проекта)	Краткая характеристика состава участников проекта – детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.	16.03.2020- 20.03.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне  Проектные команды образовательных

	<p>жизненной ситуации и моделях внедрения и тиражирования моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации</p>		<p>Описание моделей построения образовательных траекторий Описание индивидуального образовательного маршрута участника проекта</p>		<p>организаций</p>
3.2.	<p>Подготовка и публикация статей в СМИ об особенностях детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и моделях внедрения и тиражирования моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации</p>	<p>в режиме плана-графика мероприятий по внедрению моделей</p>	<p>2 статьи о ходе реализации проекта и периодическая информация на сайтах министерства образования Саратовской области, образовательных организаций – участников проекта</p>	<p>1.06.2020-30.10.2020</p>	<p>Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне  Проектные команды образовательных организаций</p>

3.3.	Подготовка компьютерных презентаций проектной команды Саратовской области для мероприятий в рамках проекта	в режиме плана-графика мероприятий по внедрению моделей	2 презентации: 1. На совещании руководителей образовательных организаций о процессе и результатах внедрения моделей. 2. На семинаре для руководителей и педагогов образовательных учреждений интернатного типа	8.04.2020-30.10.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне  Проектные команды образовательных организаций
3.4.	Подготовка видеоролика проектной команды Саратовской области о процессе и результатах тиражирования моделей	в режиме плана-графика мероприятий по внедрению моделей	Видеоролик с откликами детей об участии в проекте и интервью с педагогами - участниками проекта	12.10.2020-23.10.2020	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне  Проектные команды образовательных организаций
<b>4 Аналитическая деятельность в рамках проекта</b>					
4.1.	Подготовка аналитической справки о результатах экспертного обследования эффективности процессов внедрения моделей	в режиме плана-графика мероприятий по внедрению моделей	Аналитическая справка о результатах экспертного обследования эффективности процессов внедрения моделей	в режиме плана-графика мероприятий по внедрению	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне  Руководители образовательных организаций – участников проекта
4.2.	Подготовка Отчета о проведении апробации моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их	в режиме плана-графика мероприятий по внедрению моделей	Отчетная документация в рамках проведенного самообследования	в режиме плана-графика мероприятий по внедрению моделей	Ответственные за реализацию проекта на региональном уровне  Руководители образовательных



	интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации				организаций – участников проекта
--	--	--	--	--	----------------------------------

