



**Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области**

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород, 603950
тел. 433-24-51, факс 434-11-90
e-mail: official@obr.kreml.nnov.ru

Директору
ФГБОУ ВО ФИРО
РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации

Дулинову М.В.

№ _____

на № _____ от _____

О направлении информации по
реализации проекта по
экспертному внедрению
моделей построения
образовательных траекторий в
сфере дополнительного
образования

Уважаемый Максим Викторович!

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области информирует, что в Нижегородской области проект по экспертному внедрению моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования, обеспечивающих саморазвитие и профессиональное самоопределение обучающихся 5-11 классов, социальную самореализацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ (далее - Проект) реализуется на базе государственного казенного общеобразовательного учреждения "Нижегородская областная (специальная) коррекционная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей" – Ресурсного центра обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий".

Общую координацию данной работы осуществляет Региональный модельный центр дополнительного образования детей.

Направляем прилагаемую информацию в рамках участия в Проекте.

Контактное лицо по вопросам предоставления информации – Филатова Наталья Ивановна, начальник отдела проектного управления и внешних

коммуникаций ГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" (Региональный модельный центр дополнительного образования детей), телефон: 8 (960) 190-03-20.

Приложение: на 122 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Е.Л. Родионова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7F60149E0653E7035DE8BC7C0B5A81E956B632CD
Кому выдан: Родионова Елена Леонидовна
Действителен: с 11.06.2019 до 11.09.2020

Парфенова Елена Владимировна
8 (831) 434-31-12

Приложение
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от _____ № _____

**План апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования
в Нижегородской области**

№	Наименование мероприятия	Место проведения мероприятия	Планируемые результаты количественные/ качественные	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Организационный этап					
1.1.	Получение официальной информации о проекте. Принятие решения об участии в проекте		В режиме работы административного совещания	13.01.2020 – 20.01.2020	Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – МОНиМП)
1.2.	Ознакомление с содержанием специализированного раздела информационного ресурса по консультационному и методическому сопровождению процесса экспертного внедрения моделей		Индивидуальное консультирование по вопросам организации апробации (внедрения) моделей	19.02.2020	МОНиМП, Региональный модельный центр дополнительного образования детей (далее – РМЦ)

1.3.	<p>Определение этапов проведения апробации (внедрения) моделей (диагностико-аналитический, проектировочный, апробационный, презентационный, отчетный) и закрепление ответственных за их проведение. Создание рабочей группы.</p>	ГКОУ НОС(к) школа-интернат	Подготовка приказа о создании рабочей группы по апробации (внедрению) моделей	19.02.2020-22.02.2020	<p>Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Нижегородская областная (специальная) коррекционная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей" – Ресурсный центр обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий" (далее - ГКОУ НОС(к) школа-интернат), Морозова Е.Д.</p>
1.4.	<p>Определение группы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для участия в проекте</p>	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, РЦОд	Целевой показатель – не менее 100 человек детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	20-24.01.2020	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, Крапивенских О.Е.
1.5.	<p>Создание рабочей группы по апробации (внедрению)</p>	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, РЦОд	Подготовка приказа о создании рабочей группы	27-31.01.2020	ГКОУ НОС(к) школа-интернат,

	моделей.		по апробации (внедрению) моделей		Морозова Е.Д.
1.6.	Разработка плана-графика мероприятий по внедрению моделей, включающих участие в трех консультационных вебинарах, организуемых ФИРО РАНХиГС	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, РЦОд	План-график	20.02 -20.03.3020	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, Крапивенских О.Е.
2. Апробационный этап					
2.1.	Участие в работе двух экспертно-консультационных вебинаров о старте экспертного внедрения моделей в субъектах Российской Федерации (проводится ФИРО РАНХиГС)	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, РЦОд	Информация о деятельности в рамках проекта	19.02.2020	ГКОУ НОС(к) школа-интернат ,Морозова Е.Д, Крапивенских О.Е., РМЦ Лапшинова М.А.
2.2.	Сбор согласий родителей для участия в проекте	РЦОд	Документация по составу детей-участников проекта	10.02-19.02	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, Крапивенских О.Е.
2.3.	Проведение диагностики индивидуальных потребностей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	РЦОд (дистанционно с родителями через скайп)	Анализ результатов диагностики и подготовка рекомендаций для составления ИОМ	19.02-20.03.2020	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, педагоги-психологи
2.4.	Определение моделей самореализации	РЦОд	Выбор модели апробации	18.03 по 31.03	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, Крапивенских О.Е.,

					Немова А.Н., тьюторы
2.5.	Разработка ИОМ для каждого ребенка-участника проекта	РЦОд	ИОМ по числу детей-участников проекта	18.03 по 31.03	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, Тьюторы, педагоги
2.6.	Организация работы в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования по апробации моделей	РЦОд	Реализация ИОМ по числу детей-участников проекта	С 01.04	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, Крапивенских О.Е., тьюторы, педагоги
2.7.	Участие в экспертном семинаре № 1 по вопросам оценки процесса и результатов апробации (внедрения) моделей	дистанционно	Информация о содержании экспертной оценки процесса и результатов апробации (внедрения) моделей	07.04.2020	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, Крапивенских О.Е., тьюторы, педагоги
2.8.	Участие в консультационном вебинаре № 1 по вопросам участников экспертного внедрения моделей	Дистанционное подключение	Детализация информации о содержании экспертной оценки процесса и результатов апробации (внедрения) моделей	10.04.2020	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, Крапивенских О.Е., тьюторы, педагоги
	Участие в консультационном вебинаре № 2 по вопросам участников экспертного внедрения моделей	Дистанционное подключение		30.06.2020	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, Крапивенских О.Е., тьюторы, педагоги
2.9.	Участие в консультационном вебинаре № 3 по вопросам участников экспертного внедрения моделей	Дистанционное подключение		06.10.2020	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, Крапивенских О.Е., тьюторы, педагоги
Этап экспертного обследования					
3.1.	Проведение самообследования	РЦОд	Результаты	12-19.10.2020	ГКОУ НОС(к)

	на основе использования карт самообследования		самообследования		школа-интернат, Крапивенских О.Е., тьюторы, педагоги
3.2.	Взаимодействие экспертов с организациями-участниками экспертного внедрения	РЦОд	Устранение замечаний	26.10-09.11.2020	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, Крапивенских О.Е.,
Презентационная деятельность					
4.1.	Подготовка презентационного материала	РЦОд	Презентационные материалы: - буклет - размещение информации в СМИ, размещение информации на сайтах	10-18.11.2020	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, Крапивенских О.Е.,
4.2.	Подготовка компьютерных презентаций для мероприятий в рамках проекта на региональном и всероссийском уровнях. Не менее 2 презентаций по 10-15 слайдов	РЦОд, совещания педагогического сообщества	Создание компьютерных презентаций о результатах проектов	08.04.2020-30.10.2020	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, Крапивенских О.Е.,
4.3.	Подготовка видео-ролика о процессе и результатах тиражирования моделей на 2-5 минут, отвечающего требованиям технической и дизайнерской оригинальности исполнения, соблюдения	РЦОд	Создание видео-ролика о результатах проекта	12.04.2020-23.10.2020	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, Крапивенских О.Е.,

	авторских правил при заимствовании, доступности и достоверности информации, полноты раскрытия темы, возможности использования ролика на любом устройстве				
Аналитическая деятельность					
5.1.	Подготовка аналитической справки о результатах экспертного самообследования эффективности процессов внедрения моделей	РЦОд	Аналитическая справка	02.11.2020-09.11.2020	ГКОУ НОС(к) школа-интернат, Крапивенских О.Е.,
5.2.	Подготовка Отчета о проведении апробации моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной	РЦОд	Отчет	02.11.2020-09.11.2020	Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГКОУ НОС(к) школа-интернат

	<p>жизненной ситуации, должен включать:</p> <ul style="list-style-type: none">- сведения об организации-участнике экспертного внедрения моделей;- план проведения исследования;- сведения о детях-участниках экспертного внедрения моделей.- статистически оформленные результаты и выводы по итогам экспертного внедрения моделей.	
--	--	--

--	--	--