

государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области  
«Ростовская специальная школа-интернат № 48»  
(ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»)

---

**«План апробации и экспертного внедрения моделей самореализации  
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере  
дополнительного образования в субъекте Российской Федерации  
Ростовская область»**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра  
общего и профессионального  
образования

Ростовской области

Т.С. Шевченко

от «20» марта 2020



План апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  
в сфере дополнительного образования в субъекте Российской Федерации Ростовская область  
на базе ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»

№	Наименование мероприятия	Место проведения мероприятия	Планируемые результаты количественные/качественные	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1.	Организационная деятельность				
1.1	Получение официальной информации о проекте. Принятие решения о вхождении в состав группы организаций по апробации моделей	Образовательная организация	Старт работы в условиях апробации	13.01.2020 – 20.01.2020	Заместитель директора по ВР
1.2	Ознакомление с содержанием специализированного раздела информационного ресурса по консультационному и методическому сопровождению процесса экспертного внедрения моделей	Образовательная организация	Старт работы в условиях апробации	13.01.2020	Заместитель директора по ВР
1.3	Ознакомление с содержанием моделей	Образовательная организация	Ознакомление с содержанием моделей и инструментами их обеспечения	13.01.2020	Заместитель директора по ВР
1.4	Определение группы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для участия в проекте (целевая аудитория – 68 чел.)	Образовательная организация	68 детей-участников проекта Наличие информации об участвующих участниках апробации	22.- 28.02.2020	Педагог-психолог

1.5	Участие в консультациях по вопросам проведения диагностики индивидуальных потребностей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (целевая аудитория – 68 чел.)	Образовательная организация	Выявление профессиональных предпочтений	22.- 28.02.2020	Заместитель директора по ВР
1.6	Выделение этапов проведения апробации моделей (диагностико-аналитический, проектировочный, апробационный, презентационный, отчетный), закрепление ответственных за их проведение. Создание рабочей группы. Подготовка приказа о создании рабочей группы по апробации моделей	Образовательная организация	Анализ имеющихся ресурсов для осуществления процесса апробации моделей	20.- 02.03.2020	Административное совещание, заместитель директора по ВР
1.7	Участие в трех консультационных вебинарах, организуемых ФИРО РАНХиГС	Образовательная организация		В соответствии с датами проекта	Заместитель директора по ВР, рабочая группа
1.8	Участие в консультациях по вопросам построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ	Сайт ФИРО РАНХиГС	Конкретизация нестандартного подхода к деятельности обучающихся в системе дополнительного образования	22.- 28.02.2020	Заместитель директора по ВР, рабочая группа
1.9	Ознакомление с содержанием проведения экспертизы внедрения моделей и материалами проведения экспертизы на сайте ФИРО РАНХиГС в разделе информационного ресурса	Сайт ФИРО РАНХиГС	Ознакомление с критериями экспертного обследования	08.- 17.04.2020	Административное совещание, Заместитель директора по ВР, рабочая группа



2.	Апробационная деятельность					
2.1	Старт процесса апробации и экспертного внедрения в субъектах Российской Федерации	ФИРО РАНХиГС, образовательная организация	Координирование участников проекта	взаимодействия	19.02.2020	Заместитель директора по ВР, рабочая группа
2.2	Участие в работе экспертно-консультационного вебинара о старте экспертного внедрения моделей в субъектах Российской Федерации	Онлайн ФИРО РАНХиГС, образовательная организация	Координирование участников проекта	взаимодействия	19.02.2020	Заместитель директора по ВР, рабочая группа
2.3	Проведение диагностики индивидуальных потребностей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Образовательная организация	Помощь в определении обучающимся образовательной траектории и разработке индивидуального образовательного маршрута на каждого участника проекта		19.02.- 20.03.2020	Заместитель директора по ВР, рабочая группа
2.4	Разработка ИОМ для каждого ребенка-участника проекта	Образовательная организация	ИОМ по числу детей-участников проекта		18.03 по 31.03	Заместитель директора по ВР, рабочая группа: тьюторы, педагоги
2.5	Организация занятий в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования по апробации моделей	Образовательная организация	Получение помощи обучающимися от специалистов-участников проекта		С 01.04. 2020	Заместитель директора по ВР, рабочая группа
2.6	Участие в работе экспертно-консультационного вебинара о ходе экспертного внедрения моделей в субъектах Российской Федерации.	Онлайн ФИРО РАНХиГС, образовательная организация	Ознакомление с критериями экспертного обследования		19.02.2020	Заместитель директора по ВР, рабочая группа
2.7	Участие в работе экспертного семинара по вопросам оценки процесса и результатов апробации (внедрения) моделей, организованного ФИРО РАНХиГС совместно с федеральными и региональными экспертами	Онлайн ФИРО РАНХиГС, образовательная организация	Участие в работе экспертных мероприятий		07.04.2020	Заместитель директора по ВР, рабочая группа

2.8	Участие в работе консультационных семинаров о ходе проекта и презентационных экспертного внедрения моделей в субъектах Российской Федерации	трих	Онлайн ФИРО РАНХиГС, образовательная организация	Участие в работе экспертных мероприятий	10.04.2020, 30.06.2020, 06.10.2020	Заместитель директора по ВР, рабочая группа
2.9	Проведение самообследования экспертного процесса и процессов внедрения моделей	экспертного	Образовательная организация	Содействие распространению положительного опыта апробации и экспертного внедрения моделей в регионе	26.- 30.10.2020	Заместитель директора по ВР, рабочая группа
2.10	Участие в работе семинара по итогам оценки процесса и результатов апробации (внедрения) моделей	экспертного	Онлайн ФИРО РАНХиГС, образовательная организация	Участие в работе экспертных мероприятий	18.11.2020	Заместитель директора по ВР, рабочая группа
2.11	Оказание консультативной помощи родителям по возникающим вопросам в рамках реализации проекта	помощи	Образовательная организация	Взаимодействие с родителями с целью предоставления необходимой информации и самореализации обучающихся	22.02.- 08.04.2020	Заместитель директора по ВР, рабочая группа
3	Презентационная деятельность					
3.1	Подготовка компьютерных презентаций для мероприятий в рамках проекта	компьютерных	Образовательная организация	Отражение внедрения и тиражирование результатов в процессе апробации моделей: представление на региональной конференции	08.04- 30.10.2020	Заместитель директора по ВР, рабочая группа
3.2	Подготовка и отправка информации для создания информационных буклетов об особенностях детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и моделях внедрения и тиражирования моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом	информационных	Образовательная организация	Отражение внедрения и тиражирование результатов в процессе апробации моделей. Презентация модели: «Дополнительное образование – ресурс расширения потенциала личности ребенка: ориентации, самореализации, самоопределения, социокультурной адаптации». Буклет «Пусть будет мир ребенка ярче!»	16.- 20.03.2020	Заместитель директора по ВР, рабочая группа



	освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации				
4	Аналитическая деятельность				
4.1	Подготовка аналитической справки о результатах экспертного самообследования эффективности процессов внедрения моделей	Образовательная организация	Анализ результатов деятельности в процессе апробации моделей	02.- 09.11.2020	Заместитель директора по ВР, рабочая группа
4.2	Подготовка Отчета о проведении апробации моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: - сведения об организации-участнике экспертного внедрения моделей; - план проведения исследования; - сведения о детях-участниках экспертного внедрения моделей; - статистически оформленные результаты и выводы по итогам экспертного внедрения моделей.	Образовательная организация	Реализация проекта по апробации и экспертному внедрению моделей самореализации обучающихся	02.- 09.11.2020	Заместитель директора по ВР, рабочая группа

Исполнитель: заместитель директора по воспитательной работе Крылова И.И.

*Не вырывать СВВ / Свояча В.В.*

	самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации				
4	Аналитическая деятельность				
4.1	Подготовка аналитической справки о результатах экспертного исследования эффективности процессов внедрения моделей	Образовательная организация	Анализ результатов деятельности в процессе апробации моделей	02.- 09.11.2020	Заместитель директора по ВР, рабочая группа
4.2	Подготовка Отчета о проведении апробации моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: - сведения об организации-участнике экспертного внедрения моделей; - план проведения исследования; - сведения о детях-участниках экспертного внедрения моделей; - статистически оформленные результаты и выводы по итогам экспертного внедрения моделей.	Образовательная организация	Реализация проекта по апробации и экспертному внедрению моделей самореализации обучающихся	02.- 09.11.2020	Заместитель директора по ВР, рабочая группа

Исполнитель: заместитель директора по воспитательной работе

 Крылова И.И.