



**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Минобр Челябинской области)

площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113
Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05,
e-mail: minobr@gov74.ru; <http://www.minobr74.ru>
ОКПО 00097442, ОГРН 1047423522277
ИНН/КПП 7451208572/745101001

20 MAR 2020

№ 1203/3168

На № _____ от _____

Директору
Федерального института развития
образования Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации
(ФИРО РАНХиГС)

М.В. Дулинову

Уважаемый Максим Викторович!

Министерство образования и науки Челябинской области направляет план апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования в Челябинской области.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель Министра

Е.В. Сидорчук

Назирова Елена Рашидовна, 8 (351) 263-40-67

Разослать: в дело, исполнителю, адресату popova-in@ranepa.ru

Приложение

к письму Министерства образования
и науки Челябинской области
от 20 МАР 2020 № 203/3168

План апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования в Челябинской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Место проведения мероприятия	Планируемые результаты		Срок реализации	Ответственный исполнитель
			количественные	качественные		
Организационная деятельность						
1.1.	Подготовка и издание нормативных документов по вопросу участия в апробации моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Министерство образования и науки Челябинской области		Информационно-методические письма	По мере необходимости	Региональный координатор
1.2.	Ознакомление с содержанием специализированного раздела информационного ресурса по консультационному и методическому сопровождению процесса экспертного внедрения моделей	Образовательные организации - участники проекта		Готовность у участия в апробации	С 13.01.2020	Муниципальный координатор Образовательные организации — участники проекта

1.3.	Назначение ответственного за апробацию в муниципальном образовании	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования городских округов, участвующих в апробации		Координация деятельности образовательных организаций	С 13.01.2020	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования городских округов, участвующих в апробации
1.4.	Оформление приказа по образовательной организации об участии в апробации, разработка плана апробации, закрепление ответственных из числа сотрудников образовательной организации	Образовательные организации — участники проекта	28	Пакет документов по апробации на уровне образовательной организации	январь-февраль 2020 г.	Образовательные организации — участники проекта
1.5.	Определение группы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для участия в проекте	Образовательные организации — участники проекта	776	Список детей-участников проекта, утвержденный на уровне образовательной организации	До 20.02.2020	Образовательные организации — участники проекта
1.6.	Разработка и утверждение регионального плана апробации и экспертного внедрения моделей самореализации	Министерство образования и науки Челябинской области		План	До 20.03.2020	Региональный координатор

		Апробационная деятельность				
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования						
2						
2.1.	Участие в работе экспертно-консультационного вебинара о ходе экспертного внедрения моделей. Старт процесса апробации и экспертного внедрения моделей	Образовательные организации — участники проекта		Участие в вебинаре	19.02.2020	Региональный координатор Муниципальный координатор Образовательные организации — участники проекта
2.2.	Проведение диагностики индивидуальных потребностей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Образовательные организации — участники проекта	Наличие результатов диагностики в 28 образовательных организациях — участниках проекта	Результаты диагностики	19.02- 17.03.2020	Образовательные организации — участники проекта
2.3.	Разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) на каждого ребенка по результатам проведенной диагностики	Образовательные организации — участники проекта	Наличие результатов диагностики в 28 образовательных организациях — участниках проекта согласно утвержденному	Опыт разработки индивидуального образовательного маршрута	17.03. - 30.03.2020	Образовательные организации - участники проекта

			количеству детей- участников				
2.4.	Внедрение моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Образовательные организации — участники проекта		Опыт внедрения	с 01.04.2020	Образовательные организации — участники проекта	
2.5	Подготовка и сдача результатов диагностики региональному координатору	Образовательные организации — участники проекта	Протоколы результатов диагностики в 28 образовательных организациях — участниках проекта согласно утвержденному количеству детей-участников	Результаты диагностики	1.04.- 05.04.2020	Муниципальный координатор Образовательные организации — участники проекта	
2.6	Подготовка и сдача результатов диагностики в ФИРО РАНХиГС	Образовательные организации — участники проекта	Протоколы результатов диагностики в 28 образовательных организациях — участниках	Результаты диагностики	5.04.- 07.04.2020	Региональный координатор	

2.7	Участие в работе экспертного семинара по вопросам оценки и результатов апробации (внедрения) моделей «Организационно-педагогические условия экспертного обследования эффективности процессов внедрения моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» на сайте ФИРО РАНХиГС	Образовательные организации — участники проекта	проекта согласно утвержденному количеству детей-участников	Участие в вебинаре	07.04.2020	Муниципальный координатор Образовательные организации — участники проекта
2.8	Участие в работе консультационного	Образовательные организации —		Участие в вебинаре	10.04.2020	Муниципальный координатор

	вебинара «Работа с картами экспертного обследования и самообследования» на сайте ФИРО РАНХиГС	участники проекта				Образовательные организации — участники проекта
2.9	Подготовка и сдача ИОМ на каждого ребенка региональному координатору	Образовательные организации — участники проекта	Разработанные ИОМы в 28 образовательных организациях — участниках проекта согласно утвержденному количеству детей-участников	Разработанные ИОМы	До 20.04.2020	Муниципальный координатор Образовательные организации — участники проекта
2.10	Подготовка и сдача ИОМ на каждого ребенка в ФИРО РАНХиГС	Образовательные организации — участники проекта	Разработанные ИОМы в 28 образовательных организациях — участниках проекта согласно утвержденному количеству детей-участников	Разработанные ИОМы	До 01.05.2020	Региональный координатор
2.11	Участие в работе консультационного вебинара «Подготовка презентационных материалов о ходе экспертного	Образовательные организации — участники проекта		Участие в вебинаре	30.06.2020 г.	Муниципальный координатор Образовательные организации — участники проекта

	внедрения моделей»								
2.12	Участие в работе консультационного вебинара «Эффективные практики экспертного внедрения моделей»	Образовательные организации — участники проекта		Участие в вебинаре	06.10.2020	Муниципальный координатор Образовательные организации — участники проекта			
2.13	Контроль за реализацией проекта и сдачей отчетной документации				Постоянно	Региональный координатор Муниципальный координатор			
3	Презентационная деятельность								
3.1	Подготовка информации для создания информационных буклетов об особенностях детей находящихся в трудной жизненной ситуации и моделях внедрения и тиражирования моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным	Образовательные организации — участники проекта	Не менее 1 буклета	Информационные материалы	До 16.06.2020	Муниципальный координатор Образовательные организации - участники проекта			

	<p>учебным планом освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации</p>					
3.2	<p>Подготовка презентационных материалов, отражающих внедрение и тиражирование результатов в процессе апробации моделей, в том числе видеоролики, подготовленные в ходе процесса апробации</p>	<p>Образовательные организации — участники проекта</p>	<p>Не менее 3 презентации</p>	<p>Презентационные материалы, представленные на муниципальных августовских совещаниях работников образования</p>	<p>До 01.10.2020</p>	<p>Муниципальный координатор Образовательные организации — участники проекта</p>
3.3	<p>Диссеминация положительного опыта и лучших практик экспертного внедрения моделей</p>		<p>Не менее 3</p>	<p>Размещение информации о проведении значимых мероприятий (событий) на сайтах образовательных организаций и органов местного</p>	<p>01.06.2020-15.10.2020</p>	<p>Муниципальный координатор Образовательные организации — участники проекта</p>

					самоуправления , осуществляющих управление в сфере образования городских округов, участствующих в апробации			
4	Аналитическая деятельность							
4.1	Проведение самообследования организациями- участниками экспертного внедрения с заполнением и отправкой карт самообследования	Образовательные организации — участники проекта			Наличие заполненных карт самообследования у 28 образовательных организаций — участников проекта	12.10.2020- 18.10.2020	Муниципальный координатор Образовательные организации — участники проекта	
4.2	Взаимодействие организаций- участников экспертного внедрения с экспертами по отправленным картам самообследования	Образовательные организации — участники проекта			Разрешение вопросов, возникших в процессе обследования. Устранение замечаний.	26.10- 09.11.2020	Муниципальный координатор Образовательные организации — участники проекта	
4.3	Подготовка аналитической справки о результатах внедрения моделей	Образовательные организации — участники проекта			Наличие аналитической справки о результатах внедрения моделей в муниципалитете	До 01.11.2020	Муниципальный координатор Образовательные организации — участники проекта	

4.4	<p>Подготовка отчета о проведении апробации с указанием сведений об организации-участнике экспертного внедрения моделей; плана проведения исследования; сведений о детях-участниках экспертного внедрения моделей; статистически оформленных результатов и выводы по итогам экспертного внедрения моделей</p>	<p>Образовательные организации — участники проекта</p>		<p>Наличие отчетной документации</p>	<p>До 01.11.2020</p>	<p>Муниципальный координатор Образовательные организации — участники проекта</p>
4.5	<p>Подготовка и сдача итоговой отчетной документации по итогам апробации и экспертного внедрения в регионе моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования</p>	<p>Образовательные организации — участники проекта</p>		<p>Наличие отчетной документации</p>	<p>До 18.11.2020</p>	<p>Региональный координатор</p>

4.6	Участие в экспертном семинаре по итогам оценки процесса и результатов апробации (внедрения) моделей «Анализ результатов экспертного обследования эффективности процессов внедрения моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Образовательные организации - участники проекта		Участие в семинаре	18.11.2020	Муниципальный координатор Образовательные организации - участники проекта
-----	---	---	--	--------------------	------------	---

Заместитель Министра



Е.В. Сидорчук