

Утверждаю
 Начальник Управления по образованию
 Администрации Городского округа Балашиха
 А.Н.Зубова
 «19 февраля 2020» год



План апробации и экспертного внедрения
 моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
 в сфере дополнительного образования в субъекте Городском округе Балашиха Московской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Место проведения мероприятия	Планируемые результаты: количественные и качественные	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Организационная деятельность					
1.1	Получение официальной информации о входящих в состав группы организаций по апробации (внедрению) моделей	МБОУ "Гимназия №1"	В режиме работы административного совещания	13.01.2020	Мартынова Л.Е. Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И.
1.2	Ознакомление с содержанием специализированного раздела информационного ресурса по консультационному и методическому сопровождению процесса экспертного внедрения моделей	МБОУ "Гимназия №1"	Индивидуальное консультирование по вопросам организации апробации (внедрения) моделей	19.02.2020	Мартынова Л.Е. Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмищкая Г.М.
1.3	Выделение этапов проведения апробации (внедрения) моделей (диагностико-аналитический, проектировочный, апробационный, презентационный, отчетный) и закрепление ответственных за их	МБОУ "Гимназия №1"		19.02.2020- 22.02.2020	Зайцева Т.И.

	проведение. Создание рабочей группы. Подготовка приказа о создании рабочей группы по апробации (внедрению) моделей					
1.4	Определение группы детей, находившихся в трудной жизненной ситуации, для участия в проекте (целевая аудитория - не менее 100 человек от организации)	МБОУ "Гимназия №1"	Отбор кандидатов на участие в проекте - не менее 100 человек	20.02.2020 - 03.03.2020.	Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М.	
1.5	Организация консультаций по вопросам проведения диагностики индивидуальных потребностей детей, находившихся в трудной жизненной ситуации (целевой аудитории)	МБОУ "Гимназия №1"	В режиме работы рабочей группы	20.02.2020 - 03.03.2020.	Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М.	
1.6	Разработка плана-графика Мероприятий по внедрению моделей, включающих участие в трех консультационных вебинарах, организуемых ФИРО РАНХиГС	МБОУ "Гимназия №1"	План-график экспертных мероприятий внедрения моделей, включающих, в том числе не менее трех консультаций	20.02 - 20.03.3020	Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М.	
1.7	Организация консультаций по вопросам реализации плана-графика Мероприятий по внедрению моделей	МБОУ "Гимназия №1"	В режиме работы рабочей группы	20.02.2020- 28.02.2020	Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М.	
1.8	Организация консультаций по вопросам построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их	МБОУ "Гимназия №1"	В режиме индивидуального консультирования	20.02.2020- 28.02.2020	Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М.	

	интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ					
1.9	Подготовка презентационных материалов о старте и ходе апробации (внедрения) моделей	МБОУ "Гимназия №1"	Методические материалы, позволяющие произвести оценку эффективности моделей (не менее трех продуктов), включающих в себя диагностические методики по оценке эффективности моделей в форме технологических карт. Возможное использование информационных технологий.	02.03.2020-20.03.2020	Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М.	
1.10	Обсуждение с представителями ФИРО РАНХиГС участия в работе экспертно-консультационного вебинара о ходе экспертного внедрения моделей в субъектах Российской Федерации. Обсуждение тем выступлений и презентационного материала	МБОУ "Гимназия №1"	В режиме индивидуального онлайн-консультирования	март	Рабочая группа	
1.11	Ознакомление и консультации по вопросам содержания экспертизы внедрения моделей и материалами проведения экспертизы на сайте ФИРО РАНХиГС в разделе информационного ресурса	МБОУ "Гимназия №1"	В режиме индивидуального онлайн-консультирования	08.04.2020-20.04.2020	Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М.	
1.12	Организация консультаций по	МБОУ "Гимназия	Создание презентаций (не менее 2-х)	14.09.2020-	Зайцева Т.И.	

	вопросам презентационных экспертного внедрения моделей	подготовки материалов экспертного внедрения моделей	№1"	в режиме индивидуального онлайн-консультирования	25.09.2020	Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М. Селезнева Е.Я.
1.13	Организация консультаций по вопросам подготовки отчетной документации по итогам апробации (внедрения) моделей		МБОУ "Гимназия №1"	Создание видеоролика в режиме индивидуального онлайн-консультирования	19.09.2020- 30.10.2020	Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М. Селезнева Е.Я.
Апробационная деятельность						
2.1	Старт процесса внедрения	экспертного	МБОУ "Гимназия №1"	Участие в экспертном семинаре № 1 по вопросам оценки процесса и результатов апробации (внедрения) моделей Тема: «Организационно-педагогические условия экспертного обследования эффективности процессов внедрения моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»	19.02.2020	Мартынова Л.Е. Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М. Селезнева Е.Я. ФИРО РАНХиГС, региональные органы управления системы образования
2.3	Проведение индивидуальных потребностей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	диагностики	МБОУ "Гимназия №1"	Диагностическая карта для учащихся 5-7 классов (базовый уровень) Диагностическая карта для учащихся 8-11 классов (базовый уровень)	19.02.2020- 20.03.2020	Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М.

2.4	<p>Организация работы занятий в рамках внеурочной деятельности по апробации моделей</p>	<p>МБОУ "Гимназия №1"</p>		<p>1. "Билет в будущее" - программа ранней профориентации учащихся 6-11 классов. 83 человека 2. Посещение детского города мастеров "Мастерславль" 6-11 классы. 23 человека. 3. Занятия по проекту "Путевка в жизнь" школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом. 8,11 классы. 26 человек. 4. Организация Уроков-занятости по ранней профориентации школьников 9-х классов. 81 человек 5. Участие в квесте "Добрая дорога детства - твой дорога", 6-7 класс, 15 человек 6. Кулинарный квест (профессия - повар), 6-7 класс, 25 человек. 7. Профориентационный семинар "Профессии будущего в менеджменте", 9-10 классы, 7 человек. 8. День открытых дверей: - ГБПОУ МО "Ногинский колледж", 10 классы, 15 человек - ГБПОУ МО "Багалихинский техникум", для детей инвалидов с ОВЗ, 1 человек. - Ногинский филиал МГОУ, 8-9 классы, 12 человек. 9. Уроки "Проекторид", 8-11 классы, 69 человек</p>	<p>с 01.04.2020</p>	<p>Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М.</p>
-----	---	---------------------------	--	--	---------------------	---

			<p>10. Урок - Цифра.10-11 классы, 15 человек.</p> <p>11. Реализация курса "Азбука профессий", 7-10 классы, 60 человек</p> <p>12. Волонтерское движение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организации концертов для воинов дивизии особого назначения им. Дзержинского, 8,10 классы. 21 человек. - участие в благотворительной акции "И я помогаю", 15 человек, 10 классы. <p>13. Участие в работе театральной студии гимназии, 5-11 класс, 55 человек.</p> <p>14. Работа школьного спортивного клуба, 5-11 классы, 100 человек</p> <p>15. Организация летней оздоровительной кампании для детей с ТЖС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - эколагерь, 23 человека, - ДОЛ "Наукоград", 5 человек, <p>-временное трудоустройство на предприятия города.</p> <p>16. Экскурсия в город Мастеров. 35 человек.</p> <p>17. Пилотный проект "Карта талантов Подмосковья", 7-11 классы</p> <p>18. Серия мастер-классов «Чудо своими руками» 5-11 классы, 100 чел.</p>		
2.5	Проведение проективно-человеческих сессий по теме построения	МБОУ "Гимназия №1"	Индивидуальная работа с учителями предметниками и классными	20.02.2020-28.03.2020	Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю.

	образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ		руководителями 5-11 классов – 17 человек		Новикова Н.И. Ведмищкая Г.М
2.6	Участие в работе экспертно-консультационного вебинара о ходе экспертного внедрения моделей в субъектах Российской Федерации. Презентации промежуточных результатов площадок в процессе апробации (внедрения) моделей	МБОУ "Гимназия №1"	Участие в работе экспертно-консультационного вебинара в режиме онлайн	19.02.2020	Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмищкая Г.М.
2.7	Участие в работе экспертного семинара по вопросам оценки процесса и результатов апробации (внедрения) моделей, организованного ФИРО РАНХиГС совместно с федеральными и региональными экспертами	ФИРО РАНХиГС	Участие в работе экспертно-консультационного семинара в режиме очно+онлайн	07.04.2020	Мартынова Л.Е. Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмищкая Г.М.
2.8	Участие в работе трех консультационных вебинаров о ходе проекта и подготовке презентационных материалов экспертного внедрения моделей в субъектах Российской Федерации (длительность вебинара – не менее 2-х часов)	МБОУ "Гимназия №1"	Участие в работе экспертно-консультационного вебинара в режиме онлайн	10.04.2020 – 01.10.2020	Мартынова Л.Е. Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмищкая Г.М.
2.9	Проведение экспертного обследования эффективности	ФИРО РАНХиГС	Проведение обследования	05.10.2020- 12.11.2020	Региональные и федеральные

	процессов внедрения моделей в субъектах Российской Федерации			эксперты
2.10	Проведение самообследования эффективности внедрения моделей процессов	МБОУ "Гимназия №1"	Проведение самообследования эффективности внедрения моделей процессов в режиме плана-графика мероприятий по внедрению моделей рабочей группой	26.10.2020-30.10.2020 Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М.
2.11	Участие в работе экспертного семинара по итогам оценки процесса и результатов апробации (внедрения) моделей	МБОУ "Гимназия №1"	Участие в работе экспертного семинара в режиме очно+онлайн	18.11.2020 Мартьянова Л.Е. Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М.

Презентационная деятельность

3.1	Подготовка и отправка информации для создания информационных буклетов об особенностях детей находящихся в трудной жизненной ситуации и моделях внедрения и тиражирования моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и	МБОУ "Гимназия №1"	Обработка презентационных материалов о детях с ТЖС. Создание буклетов: <ul style="list-style-type: none"> «Успех ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации – успех гимназии!» «Социальная самореализация и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в условиях гимназии» 	16.05.2020-20.06.2020 Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М.
-----	--	--------------------	--	---

<p>профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации</p>				
<p>3.2 Подготовка и публикация статей в СМИ об особенностях детей находящихся в трудной жизненной ситуации и моделях внедрения и тиражирования моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации</p>	<p>МБОУ "Гимназия №1".</p>	<p>Подготовка статьи в СМИ (газета «Факт». Статья будет размещена на сайте МБОУ «Гимназия №1» https://bal-gym1.edumsko.ru/</p>	<p>01.06.2020-30.10.2020</p>	<p>Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Дворянинова О.В</p>
<p>3.3 Подготовка компьютерных презентаций для мероприятий в рамках проекта на региональном и всероссийском уровнях.</p>	<p>МБОУ "Гимназия №1".</p>	<p>Создание компьютерных презентаций о результатах проектов, которые будут представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на августовской конференции педагогических работников Городского округа Балашиха; • на муниципальном семинаре «Модель построения образовательной траектории, обеспечивающей социальную 	<p>08.04.2020-30.10.2020</p>	<p>Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М. Селезнева Е.Я.</p>

			самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Не менее 2 презентаций по 10-15 слайдов		
3.4	Подготовка видео-ролика о процессе и результатах тиражирования моделей на 2-5 минут, отвечающего требованиям технической и дизайнерской оригинальности исполнения, соблюдения авторских правил при заимствовании, доступности и достоверности информации, полноты раскрытия темы, возможности использования ролика на любом устройстве	МБОУ "Гимназия №1".	Создание видео-ролика о результатах проектов	12.04.2020-23.10.2020	Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М. Селзнева Е.Я.
Аналитическая деятельность					
4.1	Подготовка аналитической справки о результатах экспертного самообследования эффективности процессов внедрения моделей	МБОУ "Гимназия №1".	Аналитическая справка	02.11.2020-09.11.2020	Мартынова Л.Е. Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М. Селзнева Е.Я.
4.2	Подготовка Отчета о проведении апробации моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным	МБОУ "Гимназия №1".	Отчет	02.11.2020-09.11.2020	Мартынова Л.Е. Зайцева Т.И. Давыдова Н.Ю. Новикова Н.И. Ведмицкая Г.М.

<p>учебным планом освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, должен включать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения об организации-участнике экспертного внедрения моделей; - план проведения исследования; - сведения о детях-участниках экспертного внедрения моделей. - статистически оформленные результаты и выводы по итогам экспертного внедрения моделей. 				<p>Селезнева Е.Я.</p>
---	--	--	--	-----------------------