



Утверждаю

Начальник Департамента общего образования Томской области

И.Б. Грабцевич

2020 г.

План апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования в субъекте Российской Федерации Томская область

№	Наименование мероприятия	Место проведения мероприятия	Планируемые количественные и качественные результаты:	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Раздел I. Организационная деятельность					
1.	Ознакомление с проектом по апробации и экспертному внедрению моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования ФИРО РАНХиГС.	Департамент общего образования Томской области	Погружение в содержание проекта. Назначение ответственных за реализацию проекта на региональном уровне. Распоряжение ДОО ТО.	С 13.01. по 28.01.2020	Департамент общего образования Томской области
2.	Определение ответственного за реализацию проекта на региональном уровне. Определение руководителя образовательной организации дополнительного образования, реализующей программы дополнительного образования, добровольно принявшей (-их) на себя ответственность и выразившей (-их) желание принять участие в реализации процесса апробации и экспертного внедрения моделей на базе своей (-их) организации (-ий).	Департамент общего образования Томской области	Назначение ответственных за реализацию проекта на региональном уровне. Распоряжение ДОО ТО.	С 13.01. по 28.01.2020	Департамент общего образования Томской области
3.	Определение образовательных	Департамент	Распоряжение ДОО ТО.	С 13.01. по	Департамент

	<p>организации, реализующих программы дополнительного образования, в апробации и экспертном внедрении Моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования в Томской области.</p>	<p>общего образования Томской области</p>	<p>Формирование списка образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в апробации и экспертном внедрении Моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования в Томской области. Приказы «О назначении ответственных за апробацию и экспертное внедрение Моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» образовательных организаций (согласно списку, утвержденному Распоряжением ДОО ТО).</p>	<p>28.01.2020</p>	<p>общего образования Томской области, ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».</p>
<p>4.</p>	<p>Организация деятельности образовательных организаций по апробации (внедрению) моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования</p>	<p>Департамент общего образования Томской области ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»</p>	<p>Определение группы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для участия в проекте (целевая аудитория - не менее 10 человек от образовательной организации). Оформление информации о детях-участниках апробации. Отправка списков детей.</p>	<p>С 20.02. по 03.03.2020</p>	<p>Департамент общего образования Томской области, ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Ответственные руководители образовательных организаций (согласно списку, утвержденному Распоряжением</p>

5.	<p>Организация деятельности образовательных организаций по апробации (внедрению) моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования</p>	<p>Департамент общего образования Томской области ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»</p>	<p>Разработка и оформление планов апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организациях. Разработка плана-графика мероприятий по внедрению моделей, включающих участие в трех консультационных вебинарах, организуемых ФИРО РАНХиГС.</p>	<p>С 20.02. по 13.03.2020</p>	<p>ДОО ТО). Департамент общего образования Томской области, ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).</p>
6.	<p>Организация деятельности образовательных организаций по апробации (внедрению) моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования</p>	<p>Образовательные организации</p>	<p>Организация деятельности с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в условиях образовательного процесса.</p>	<p>С 20.02. по 01.11.2020</p>	<p>Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).</p>
<p>Раздел II. Аprobационная деятельность</p>					
7.	<p>Старт процесса экспертного внедрения в Томской области моделей</p>	<p>ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Образовательные организации (согласно списка, утвержденного Распоряжением</p>		<p>19.02.2020</p>	<p>Департамент общего образования Томской области, ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Ответственные</p>

		ДОО ТО).			специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).
8.	Ознакомление с диагностическим инструментарием специалистов от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО). Проведение диагностики индивидуальных потребностей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.	ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Образовательные организации (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).	Обработка диагностических карт. Оформление результатов диагностики.	С 03.03. по 17.03.2020	ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).
9.	Проведение диагностических процедур: сбор и оформление результатов диагностики индивидуальных потребностей детей, находящихся	Образовательные организации (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).	Оформление и анализ результатов диагностики детей. Общий состав детей-участников проекта – 213 человек с последующей отправкой в ФИРО РАНХиГС. Подготовка рекомендаций для разработки ИОМ.	До 17.03.	ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Образовательные организации (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).
10.	Разработка ИОМ на каждого ребенка-участника проекта.	ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Образовательные	Общее количество ИОМ – по числу детей-участников проекта - 213 Направление ИОМ на каждого ребенка в ФИРО РАНХиГС.	С 18.03. по 31.05.2020	ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Ответственные

		организации (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).			специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).
11.	Участие в работе двух экспертно-консультационных вебинаров о ходе экспертного внедрения моделей в субъектах Российской Федерации.	Онлайн	Получение информации о ходе и содержании проекта.	19.02.2020	ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).
12.	Участие в работе экспертного семинара по вопросам оценки процесса и результатов апробации (внедрения) моделей, организованного ФИРО РАНХиГС совместно с федеральными и региональными экспертами	Онлайн	Получение информации о проведении экспертного обследования процесса и результатов апробации (внедрения) моделей, организованного ФИРО РАНХиГС совместно с федеральными и региональными экспертами.	07.04.2020	ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).
13.	Участие в работе трех консультационных вебинаров о ходе проекта и подготовке презентационных материалов	Онлайн	Получение уточняющей информации о ходе проекта и подготовке презентационных материалов экспертного	С 10.04 по 01.10.2020	ОГБОУДО «Областной центр дополнительного

	экспертного внедрения моделей в субъектах Российской Федерации		внедрения моделей в субъектах Российской Федерации. Получение ответов на вопросы.		ответственных специалистов от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).
14.	Проведение экспертного обследования эффективности процессов внедрения моделей в образовательных организациях (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).	Дистанционно	Определение региональных экспертов. (Распоряжение Департамента общего образования Томской области) Проведение процедуры экспертирования. Наличие заполненных карт у экспертов.	С 05.10. по 12.11.2020	ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Региональные эксперты.
15.	Проведение экспертного самообследования эффективности процессов внедрения моделей в образовательных организациях (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).	Образовательные организации-участники проекта	Ознакомление с критериями экспертного обследования. Первичный анализ результатов самообследования на основе карт проведения экспертизы внедрения моделей	С 01.04. по 18.11.2020	Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).
16.	Участие в работе экспертного семинара по итогам оценки процесса и результатов апробации (внедрения) моделей	Дистанционно	Взаимодействие с федеральными и региональными экспертами проекта.	С 01.04. по 18.11.2020	Региональные эксперты. Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).
Раздел III. Презентационная деятельность					
17.	Подготовка презентационных	Дистанционно	Подготовка компьютерных	С 01.11. по	Департамент

	<p>материалов, отражающих внедрение и тиражирование результатов в процессе апробации моделей.</p>		<p>презентаций для мероприятий в рамках проекта на региональном и всероссийском уровнях. Не менее 2 презентаций по 10-15 слайдов.</p> <p>1. Презентация «О проекте «Апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования в Томской области»» будет представлена на Совещании руководителей организаций дополнительного образования детей Томской области 18.04.2020.</p> <p>2. «О промежуточных результатах экспертного «Апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования в Томской области»» будет представлена на треке «Успех каждого ребенка» в рамках форума «Август.PRO: матрица возможностей роста педагога» 24-25 августа 2020 года</p>	<p>31.11.2020</p>	<p>общего образования Томской области, ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденному Распоряжением ДОО ТО).</p>
<p>18.</p>	<p>Подготовка и публикация статей в СМИ об особенностях детей находящихся в трудной жизненной ситуации и моделях внедрения и</p>	<p>Журнал «Внешкольное образование в Томской</p>	<p>Подготовка и публикация 2-х статей в СМИ О ходе реализации проекта «Апробации и экспертного</p>	<p>01.06-30.10.2020</p>	<p>Ответственные специалисты от образовательных организаций</p>

<p>тиражирования моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся</p>	<p>области»</p>	<p>внедрения моделей самореализации в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования в Томской области» - региональный журнал «Внешкольное образование в Томской области» - № 24 август 2020 г; - Об итогах реализации проекта «Апробации и экспертного внедрения моделей самореализации в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования в Томской области» - региональный журнал «Внешкольное образование в Томской области» - № 25 декабрь 2020 г.</p>	<p>(согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).</p>
<p>19. Подготовка и отправка информации для создания информационных буклетов об особенностях детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и моделях внедрения и тиражирования образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся</p>	<p>ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».</p>	<p>Изготовление информационных буклетов об особенностях детей находящихся в трудной жизненной ситуации и моделях внедрения и тиражирования моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования: 1 «Областные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья» - для педагогов и детей. 2. Конфликты и способы их решения. – для подростков.</p>	<p>16-01.06.2020</p> <p>Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).</p>

	в трудной жизненной ситуации		3. «Детский телефон доверия». – О бесплатной психологической поддержке детям и подросткам в Томской области. 4. Особенности подросткового возраста – для родителей.		
20.	Подготовка видео-ролика о процессе и результатах тиражирования моделей на 2-5 минут, отвечающего требованиям технической и дизайнерской оригинальности исполнения, соблюдения авторских прав при заимствовании, доступности и достоверности информации, полноты раскрытия темы, возможности использования ролика на любом устройстве	ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».	Видео-ролик в формате mp4, (продолжительность видеоролика до 5 минут) – информация с апробационных площадок MAOU ДО «Томский Хобби центр», MAOU ДО Дом детского творчества «У Белого озера», MAOU ДО «Дворец творчества детей и молодежи» города Томска «О процессе и результатах реализации индивидуальных образовательных маршрутов в работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации».	12-23.10.2020	Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).
Раздел IV. Аналитическая деятельность					
21.	Подготовка аналитических справок по итогам экспертизы		Аналитические справки от каждого эксперта	С10-15.11.2020	Региональные эксперты.
22.	Подготовка аналитических материалов по итогам апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Томской области.	ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».	Отчеты от образовательных организаций о проведении апробации моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное	10.11.2020	Ответственные специалисты от образовательных организаций (согласно списка, утвержденного Распоряжением ДОО ТО).

			<p>самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, должен включать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения об организационно-участнике экспертного внедрения моделей; - план проведения исследования; - сведения о детях-участниках экспертного внедрения моделей. - статистически оформленные результаты и выводы по итогам экспертного внедрения моделей. 		
23.	<p>Подготовка аналитических материалов по итогам апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Томской области.</p>	<p>ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».</p>	<p>Аналитическая справка о результатах экспертного обследования эффективности процессов внедрения моделей</p>	18.11.2020	<p>Департамент общего образования Томской области, ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».</p>