

УТВЕРЖДАЮ

руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области

О.Н. Мосолов



**План апробации
и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в сфере дополнительного образования в Воронежской области в 2020 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Место проведения мероприятия	Планируемые результаты: количественные и качественные	Срок реализации	Ответственный исполнитель
I. Организационная деятельность					
1.1	Получение официальной информации о включении в состав группы организаций по апробации (внедрению) моделей		Информационные письма, локальные нормативные акты	с 13 января 2020	ФИРО РАНХиГС, Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее - ДОНИМП ВО), ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион», МБУДО ЦРТДиЮ

1.2	<p>Ознакомление с содержанием специализированного раздела информационного ресурса по консультационному и методическому сопровождению процесса экспертного внедрения моделей, ознакомление с содержанием моделей</p>	<p>ДОНИМП ВО, ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион», МБУДО ЦРТДиЮ</p>	<p>Обсуждение содержания специализированного раздела http://www.do-5-11-individ.firo-nir.ru/index.php</p>	<p>с 13 января 2020</p>	<p>г. Воронеж (Фалькович Т.А., Высоцкая Н.В.) Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее- ДОНИМП ВО), ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион», МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Фалькович Т.А., Высоцкая Н.В., Болдырева Е.В.)</p>
1.3	<p>Подготовка официальной заявки с указанием предполагаемого количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для участия в проекте.</p>	<p>ДОНИМП ВО, ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион», МБУДО ЦРТДиЮ</p>	<p>Взаимодействие с ОУ, включение не менее 100 обучающихся</p>	<p>20-24 января 2020г.</p>	<p>Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее- ДОНИМП ВО), ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион», МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Фалькович Т.А., Высоцкая Н.В., Болдырева Е.В.)</p>
1.4	<p>Индивидуальная консультация по</p>	<p>в режиме онлайн</p>		<p>31 января</p>	<p>(Фалькович Т.А.) ФИРО РАНХиГС,</p>

	вопросам организации апробации (внедрения) моделей					МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Фалькович Т.А.)
1.5	Выделение этапов проведения апробации (внедрения) моделей (диагностико-аналитический, проективно-аналитический, презентационный, отчетный) и закрепление ответственных за их проведение. Создание рабочей группы. Подготовка локального нормативного документа в учреждении о создании рабочей группы по апробации (внедрению моделей)	МБУДО ЦРТДиЮ	Назначены ответственные за проведение апробации (внедрения) моделей проекта. Сформирована рабочая группа, приказ о создании рабочей группы по апробации (внедрению моделей)	27-31 января 2020		МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Фалькович Т.А., Высоцкая Н.В., Болдырева Е.В.)
1.6	Формирование волонтерской группы	Сотрудничество МБУДО ЦРТДиЮ с ВГПУ	Приказ	с 11 по 17 февраля 2020г.		МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Болдырева Е.В., Худякова Т.Л., Гридяева Л.Н.)
1.7	Информирование педагогов-психологов и зам. директоров ОУ об участии в экспертно-консультационных вебинарах и соответствующей регистрации	МБУДО ЦРТДиЮ	Включение в проект	с 10 по 14 февраля 2020г.		МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Высоцкая Н.В., Болдырева Е.В.)
1.8	Разработка и согласование плана-графика мероприятий по внедрению моделей, включающих участие в трех консультационных вебинарах, организуемых ФИРО РАНХиГС	МБУДО ЦРТДиЮ	План-график	20.02-20.03.2020		ФИРО РАНХиГС, ДОНИМП ВО, МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Болдырева Е.В., Высоцкая Н.В.) Проектная группа

1.9	Подготовка презентационных материалов о старте и ходе апробации (внедрения) моделей	МБУДО ЦРТДиЮ	Буклеты (2 вида макетов), 1-презентация	2-13 марта 2020г.	(педагоги-психологи, педагоги д.о.) МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Болдырева Е.В. Высоцкая Н.В. педагоги-психологи)
1.10	Обсуждение с представителями ФИРО РАНХиГС участия в работе экспертно-консультационного вебинара о ходе экспертного внедрения моделей в субъектах РФ. Обсуждение тем выступлений и презентационного материала	в режиме индивидуального онлайн-консультирования	-	16-20 марта	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Высоцкая Н.В.)
1.11	Разработка и оформление макета индивидуального образовательного маршрута	МБУДО ЦРТДиЮ	Макет индивидуального образовательного маршрута	16-17 марта	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В.)
1.12	Административное совещание «Ознакомление с содержанием проведения экспертизы внедрения моделей и материалами проведения экспертизы на сайте ФИРО РАНХиГС в разделе информационного ресурса»	МБУДО ЦРТДиЮ	-	8-17 апреля	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Фалькович Т.А. Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В. педагоги-психологи, педагоги д.о.)

1.13	Участие в работе трех консультационных семинаров о ходе проведения процесса апробации и экспертного внедрения моделей в регионе	в режиме онлайн (вебинары проводятся ФИРО РАНХИГС)	осведомленность по актуальным вопросам о ходе проведения апробации и экспертного внедрения моделей	10.04.2020, 30.06.2020, 06.10.2020	ДОНИМП ВО, Региональный центр «Орион», МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Фалькович Т.А. Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В. педагоги-психологи, педагоги д.о.)
1.14	Консультация по вопросам экспертизы внедрения моделей	в режиме индивидуального онлайн-консультирования (проводятся ФИРО РАНХИГС)	Проведение не менее 3 консультаций с проектной группой и партнёрами	20-24 апреля	ФИРО РАНХИГС, МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж Фалькович Т.А. Высоцкая Н.В.
1.15	Консультации по вопросам подготовки презентационных материалов экспертного внедрения моделей	в режиме индивидуального онлайн-консультирования	По мере реализации проекта	14-25 сентября	МБУДО ФИРО РАНХИГС, ЦРТДиЮ г. Воронеж (Фалькович Т.А. Высоцкая Н.В.)
1.16	Консультация по вопросам подготовки отчетной документации по итогам апробации (внедрения) моделей	в режиме индивидуального онлайн-консультирования		19-30 октября	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Фалькович Т.А., Высоцкая Н.В.)
II. Апробационная деятельность					
2.1	Старт процесса апробации и экспертного внедрения моделей в регионе			19 февраля	
2.2	Участие в работе экспертно-консультационного семинара о старте	в режиме онлайн (проводится ФИРО)	Информированность о системе апробации	19 февраля	МБУДО ЦРТДиЮ

	процесса апробации и экспертного внедрения моделей в субъектах РФ	РАНХиГС	моделей сопровождения и включения в дополнительное образование детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях	г. Воронеж (Фалькович Т.А. Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В. педагог-психологи), Региональный центр «Орион»
2.3	Организационное совещание «О планировании организации апробации проекта и экспертного внедрения моделей самореализации участников проекта в МБУДО ЦРТДиЮ»	МБУДО ЦРТДиЮ	План организации и реализации мероприятий в рамках проекта	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Фалькович Т.А. Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В. педагог-психологи)
2.4	Подготовка и отправка списков детей (участников проекта) в ФИРО РАНХиГС	МБОУ СОШ №34, 14, 45, 63, КУ ВО «Детский Дом г.Воронежа»	список участников проекта, согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных и участие детей в проекте	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Высоцкая Н.В., Болдырева Е.В. педагог-психологи)
2.5	Проведение диагностики индивидуальных потребностей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (участников проекта). Оформление полученных результатов, составление рекомендаций	МБОУ СОШ №34, 14, 45, 63, КУ ВО «Детский Дом г.Воронежа»	Выявленные потребности и интересы участников проекта, определение образовательных траекторий	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Болдырева Е.В. педагог-психологи, волонтерская группа)
2.6	Организационное совещание «Результаты диагностики индивидуальных потребностей участников проекта. Выбор подходящих программ ЦРТДиЮ для	МБУДО ЦРТДиЮ	Определение дополнительных образовательных программ ЦРТДиЮ для участников проекта	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Фалькович Т.А. Высоцкая Н.В.

	образовательных траекторий участников проекта»				Болдырева Е.В. педагог-психологи)
2.7	Обобщение результатов диагностической работы по исследованию индивидуальных потребностей участников проекта, оформление статистического отчета и презентации	МБУДО ЦРТДиЮ	Отчет и презентация о полученных результатах диагностической работы	16-17 марта	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Болдырева Е.В.)
2.8	Разработка и подготовка с волонтерской группой буклетов с рекомендациями по классификации профессий Е.А.Климова для участников проекта	МБУДО ЦРТДиЮ ВГПУ	Буклеты с рекомендациями по профориентации, а также возможного обучения по программам дополнительного образования ЦРТДиЮ для участников проекта	с 20 февраля по 5 марта	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Болдырева Е.В. волонтерская группа)
2.9	Разработка и утверждение регионального плана экспертного внедрения моделей в Воронежской области, отправка скана утвержденного плана в ФИРО РАНХиГС	МБУДО ЦРТДиЮ	План апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. в МБУДО ЦРТДиЮ г.Воронежа	20 февраля-20 марта	ДОНИМП ВО, МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Высоцкая Н.В., Болдырева Е.В.)
2.10	Методическое объединение с рабочей группой проекта: педагогами д.о. и педагогами-психологами «Разработка и сопровождение участников проекта по индивидуальному образовательным маршрутам»	МБУДО ЦРТДиЮ	Готовность педагогов д.о. и педагогов-психологов к применению технологий проектирования ИОМ для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к включению участников проекта в	17 марта	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В. проектная группа (педагог-психологи, педагоги д.о.))

				сферу дополнительного образования		
2.11	Составление программы по психолого-педагогическому сопровождению участников проекта	МБУДО ЦРТДиЮ		Программа по психолого-педагогическому сопровождению участников проекта	16-18 марта	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Болдырева Е.В., педагоги-психологи)
2.12	Проведение проектировочных сессий по теме построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ	МБУДО ЦРТДиЮ, МБОУ СОШ, партнёры			20 февраля-28 марта	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Фалькович Т.А., Высоцкая Н.В., Болдырева Е.В., проектная группа (педагоги-психологи, педагога д.о.))
2.13	Разработка ИОМ на каждого ребенка-участника проекта: сообщение результатов диагностики участникам проекта, рекомендации и определение образовательной траектории, совместное заполнение ИОМ участником проекта с психологом и педагогом д.о.	(МБОУ СОШ №34, 14, 45, 63, КУ ВО «Детский Дом г.Воронежа») с использованием бесконтактной формы взаимодействия с детьми – участниками проекта		Индивидуальные образовательные траектории на каждого ребенка-участника проекта. Овладение педагогами д.о. и педагогами психологами технологией проектирования ИОМ для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере доп.образования	18-31 марта	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Высоцкая Н.В., Болдырева Е.В., педагоги-психологи, педагога д.о., волонтерская группа)
2.14	Организация работы занятий (с использованием бесконтактной формы взаимодействия с детьми-участниками проекта) в рамках	МБОУ СОШ №34, 14, 45, 63, КУ ВО «Детский Дом г.Воронежа», МБУДО			с 1 апреля	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Высоцкая Н.В.,

	внеурочной деятельности и дополнительного образования по апробации моделей. Старт экспертного внедрения моделей	ЦРТДиЮ			Болдырева Е.В. педагоги-психологи, педагог Д.О., волонтерская группа)
2.15	Результаты диагностики детей направить в ФИРО РАНХиГС			1-7 апреля	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В.)
2.16	Участие в работе первого экспертного семинара по вопросам оценки процесса и результатов апробации (внедрения) моделей, организованного ФИРО РАНХиГС совместно с федеральными региональными экспертами Тема «Организационно-педагогические условия экспертного обследования эффективности процессов внедрения моделей построения образовательных траекторий в сфере доп.образования, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»	в режиме онлайн (продолжительность 8 часов)	Ответы на вопросы по оценке процесса и результатов апробации (внедрения) моделей	7 апреля	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Фалькович Т.А. Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В. педагоги-психологи, педагог Д.О.), Региональный центр «Орион»
2.17	Участие в работе трех консультационных вебинаров о ходе проекта и подготовке презентационных материалов экспертного внедрения моделей в субъектах РФ: 1. «Работа с картами экспертного обследования и самообследования»	в режиме онлайн		10 апреля 2020 г.	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж Фалькович Т.А. Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В. педагоги-психологи,

	2. «Подготовка презентационных материалов о ходе экспертного внедрения моделей» 3. «Эффективные практики экспертного внедрения моделей»				30 июня 2020 г.	педагоги д.о.), Региональный центр «Орион»
2.18	Экскурсия участников проекта в АУ ВО «Пансионат с лечением с «Репное»	АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное»	Ознакомление участников проекта с типом профессий «Человек-человек»	6 октября 2020 г.	Июнь 2020 г.	
2.19	Экскурсия участников проекта в музей-усадьбу Д.В. Веневитинова	музей-усадьба Д.В. Веневитинова	Ознакомление участников проекта с типом профессий «Человек-художественный образ»	Июнь 2020 г.	Июнь 2020 г.	
2.20	Экскурсия участников проекта на молочную ферму «Вкуснотеево»	Молочная ферма «Вкуснотеево»	Ознакомление участников проекта с типом профессий «Человек-природа»	Сентябрь 2020 г.	Сентябрь 2020 г.	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Фальковский Т.А. Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В. педагоги- психологи, педагоги д.о.) Региональный центр «Орион» (Дубровская Н.В., заместитель директора ГАУ ДО ВО)
2.21	Экскурсия участников проекта на кондитерскую фабрику	ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»	Ознакомление участников проекта с типом профессий «Человек-техника»	Сентябрь 2020 г.	Сентябрь 2020 г.	
2.22	Экскурсия в ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион»	ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион»	«Экология души»	Октябрь 2020 г.	Октябрь 2020 г.	
2.23	Экскурсия участников-проекта в ООО «ВоронежСельмаш»	ООО «ВоронежСельмаш»	Ознакомление участников проекта с типом профессий «Человек-техника», «Человек-знаковая система»	Октябрь 2020 г.	Октябрь 2020 г.	
2.24	Общественное мероприятие «Я знаю, я умею, я смогу!»	МБУДО ЦРТДиЮ, Спортивно-культурный центр «Согиана»	Демонстрация участниками проекта опыта успешного прохождения ИОМ в	июнь 2020 г.	июнь 2020 г.	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Фальковский Т.А.)

			ЦРТДиЮ в целях своей самореализации и профессионального самоопределения		Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В. Сехниев О.И. педагоги-психологи, педагоги д.о.)
2.25	Общий выезд в б/о «Смена» ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион»	б/о «Смена» (Кожевенный кордон, Левобережное лесничество)	Мастер-классы для участников проекта, демонстрация участниками проекта опыта успешного прохождения ИОМ в ЦРТДиЮ в целях своей самореализации и профессионального самоопределения	6 июня 2020 г.	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Фалькович Т.А. Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В. педагоги-психологи, педагоги д.о.) Дубровская Н.В., заместитель ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион»
2.26	Проведение экспертного обследования эффективности процессов внедрения моделей в субъектах РФ			5 октября – 12 ноября 2020 г.	Региональные и федеральные эксперты
2.27	Проведение экспертного самообследования эффективности процессов внедрения моделей	МБУДО ЦРТДиЮ	Аналитическая справка	26 -30 октября 2020 г.	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Фалькович Т.А. Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В.), Региональный центр «Орион»
2.28	Участие в работе экспертного семинара по итогам оценки процесса и результатов апробации (внедрения) моделей	в режиме очно+онлайн (продолжительность семинара 8 часов)	Отчеты на вопросы по оценке процесса и результатов апробации (внедрения) моделей	18 ноября 2020 г.	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Фалькович Т.А.)

	Тема: «Анализ результатов исследования эффективности процессов внедрения моделей построения образовательных траекторий в сфере доп.образования, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»				Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В., педагог-психологи, педагоги (д.о.), Региональный центр «Орион»
III. Презентационная деятельность					
3.1	Подготовка и отправка информации для создания информационных буклетов об особенностях детей находящихся в трудной жизненной ситуации и моделях внедрения и тиражирования моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	в режиме онлайн (по запросу руководителя проекта)		16-20.03.2020 г.	
3.2	Разработка на сайте МБУДО ЦРТДиЮ http://na-pushkinskoj.vrn.ru страницы по деятельности площадки	МБУДО ЦРТДиЮ		По мере поступления материалов	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В. Костромин В.Н.)
3.3	Подготовка и публикация статей в СМИ об особенностях детей находящихся в трудной жизненной	МБУДО ЦРТДиЮ, Места проведения мероприятий	Не менее 3 изданий СМИ («Коммуна», «Берег», «Воронежский	01.06-30.10.2020	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж

	<p>ситуации и моделях внедрения и тиражирования моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации</p>		<p>курьер»)</p>		<p>(Фалькович Т.А. Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В.)</p>
3.4	<p>Подготовка компьютерных презентаций для мероприятий в рамках проекта на региональном и всероссийском уровнях.</p>	<p>МБУДО ЦРТДиЮ</p>	<p>Не менее 2 презентаций по 10-15 слайдов</p>	<p>08.04.-30.10.2020</p>	<p>МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В.)</p>
3.5	<p>Подготовка и издание сборника или брошюры по итогам проекта</p>	<p>МБУДО ЦРТДиЮ, ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион»»</p>	<p>Сборник или брошюра по итогам проекта</p>	<p>1.06-23.10.2020</p>	<p>МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В.) Шевченко Н.Л., заместитель директора ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион»</p>
3.6	<p>Подготовка видео-ролика о процессе и результатах тиражирования моделей на 2-5 минут, отвечающего требованиям технической и дизайнерской оригинальности исполнения, соблюдения авторских правил при заимствовании, доступности и достоверности</p>	<p>МБУДО ЦРТДиЮ</p>	<p>видео-ролик</p>	<p>12-23.10.2020</p>	<p>МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Высоцкая Н.В., Болдырева Е.В.)</p>

информации, полноты раскрытия темы, возможности использования ролика на любом устройстве		<i>IV. Аналитическая деятельность</i>		
4.1.	Результаты диагностики детей направляются в ФИРО РАНХиГС	МБУДО ЦРТДиЮ	1-7 апреля	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В.)
4.2.	ИОМ на каждого ребенка направляются в ФИРО РАНХиГС	МБУДО ЦРТДиЮ	до 1 мая	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В.)
4.3.	Отправка карт самообследования экспертам	онлайн	19 октября	МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В.)
4.4.	Подготовка аналитической справки о результатах экспертного обследования эффективности процессов внедрения моделей	МБУДО ЦРТДиЮ	02-09.11.2020	ДОНИМП ВО, Региональный центр «Орион», МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В.)
4.5.	Подготовка Отчета о проведении апробации моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих социальную	МБУДО ЦРТДиЮ	02-09.11.2020	ДОНИМП ВО, Региональный центр «Орион», МБУДО ЦРТДиЮ г. Воронеж (Высоцкая Н.В. Болдырева Е.В.)

	<p>самореализацию и профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, должен включать:</p> <ul style="list-style-type: none">- сведения об организации-участнике экспертного внедрения моделей;- план проведения исследования;- сведения о детях-участниках экспертного внедрения моделей.- статистически оформленные результаты и выводы по итогам экспертного внедрения моделей.				
--	---	--	--	--	--